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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	

	
	
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	

	Αρ. Τ.Σ.:
	

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.:
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική:
	
	
	

	1η τροπ.:
	
	
	


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	
	


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	


	Ημερομηνία
	Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή


	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

� Εάν όχι, πρέπει να γίνεται αναφορά στα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον Τελικό Δικαιούχο.


� Εάν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 20% και δεν αιτιολογείται, γίνεται αναφορά στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον τελικό δικαιούχο.


� Γίνεται αναφορά των νομικών δεσμεύσεων του έργου που  δεν είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία.


� Εάν όχι γίνεται ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες. σύμφωνα με το Παράρτημα Ι
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